

Дополнительное соглашение № 1  
к Муниципальному контракту № 1 от 16 октября 2023 г.  
на выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и  
наружных дверей МДОУ "Детский сад № 11 "Ромашка" г. Алушта, расположенного  
по адресу: РК, пгт. Партенит, ул. Строительная,1»

г. Алушта



«\_\_\_» апреля 2024г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Габаевой Марии Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Загидуллина Рафиля Рафисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 г. № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», на основании Распоряжения Главы Республики Крым № 1198-р/г от 06.10.2023 г. «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение), о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п.9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектно – сметную документацию в части внесения изменений в объемы работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ внести изменения в приложение № 2 к Муниципальному контракту № 1 от 16 октября 2023 г. изложив его в новой редакции.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	Подрядчик:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты	Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой»
 <p>Заведующий М.Д. Габаева</p>	 <p>Директор Р.Р. Загидуллин</p>