

Подпись: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ год

Подпись: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ год

**Детализированный график производства строительно-монтажных работ**  
**Наименование Объекта: ""**

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки исполнения		Временная шкала																			
						2020 год																			
				Начало	Окончание	август				сентябрь				октябрь				ноябрь				декабрь			
		05.08-11.08	12.08-18.08	19.08-25.08	26.08-01-09	02.09-08.09	09.09-15.09	16.09-22.09	23.09-29.09	30.09-6.10	07.10-13.10	14.10-20.10	21.10-27.10	28.10-03.11	04.11-10.11	11.11-17.11	18.11-24.11	25.11-1.12	02.12-08.12	09.12-15.12	16.12-22.12	23.12-29.12			
1	Общестроительные работы																								
1.1	Земляные работ (котлован)	м3	10 000,00	05.08.2020	26.08.2020	2500 / 5	2500 / 5	2500 / 5	2500 / 5																
1.2	Железобетонный каркас здания	м3	500	19.08.2020	21.10.2020			50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40									
2																									
3																									
26																									
27	ПНР	компл	6,00	21.10.2020	25.11.2020											1,00 / 10	1,00 / 10	1,00 / 7	1,00 / 8	1,00 / 8	1,00 / 7				
	График движения рабочей силы	чел.	еженедельно			5	5	45	45	40	40	40	40	40	40	40	50	10	7	8	8	7			
	График движения машин и механизмов	ед.	еженедельно			4	6	6	4	2	2	3	3	3	3	2	2								

Разработал: (Подпись) ФИО Должность, подпись, дата

Проверил: (Подпись) ФИО Должность, подпись, дата

Строительный объект/количество действующих человек: \_\_\_\_\_  
 Общее количество человек, действующих в выполняемых работах (на текущую неделю): \_\_\_\_\_